

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
岡山県	奈義町	上町川地区	新吉野集落				①				②			③・④		
			中土居集落				①				②			③・④		
			御所野集落				①				②			③・④		
		滝本地区	向森藤集落													
			大上集落				①			②・③・④						
			野集落				①			②・③・④						
			近藤集落													
		荒内西地区	荒内南集落				①					②			③・④	
			荒内北集落				①					②			③・④	
		中島西地区	大坪集落													
			吉政集落													
			第一東集落				①					②			③・④	
			寺崎集落				①					②			③・④	
			荒内南集落(一部)													
			荒内北集落(一部)													
		中島東地区	有元集落				①					②			③・④	
			山東集落				①					②			③・④	
		柿地区	柿北集落				①					②			③・④	
			柿南集落				①					②			③・④	
		久常地区	久常集落													
			柿北集落(一部)				①					②			③・④	
			柿南集落(一部)				①					②			③・④	
		広岡地区	広岡東集落				①・②・③・④									
			広岡西集落				①・②・③・④									
		豊沢地区	豊沢集落				①					②			③・④	
		成松地区	成松集落				①					②			③・④	
		宮内地区	宮内集落				①					②			③・④	
			成松集落(一部)				①					②			③・④	
		西原地区	西原集落				①					②			③・④	
		皆木地区	皆木集落				①					②			③・④	
		関本地区	関本集落				①・②・③・④									
		高円・行方地区	上高円集落													
			山口集落				①・②・③・④									
高円野集落					①											
行方集落					①											
小坂・馬桑地区	小坂集落				①					②			③・④			
	馬桑集落				①					②			③・④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。